大心居護所
系統整合執行計畫書

專案名稱	三核心系統 + n8n 整合計畫
機構名稱	大心居家護理所
計畫期間	2026 年 2 月 — 2026 年 6 月
文件版本	v1.0（2026-02-20）
業務範疇	居家護理（健保）+ 居家服務（長照 2.0）

目錄

目
錄

2

一、專案背景與目
標

7

1.1 機構概
況

7

大心居家護理所同時經營兩條核心業務
線：

7

1.2 現況痛
點

7

目前機構共使用約 7 套分散的資訊系統，導致以下問
題：

7

1.3 專案目
標

7

以「最小資源成本」達成系統整合，具體目標為：

7

二、目標架構：三核心系統 + n8n 中介層

8

本計畫採用「雙核心業務系統 ＋ 單一行政平台 ＋ n8n 自動化中介層」架構，如下圖所示：

8

2.1 諾歐 (neoCare)｜健保居護核心

8

諾歐在健保申報與居家護理病歷領域具備不可取代的優勢，短期內市場上無任何單一系統能同時涵蓋健保申報與長照核銷，因此維持諾歐作為健保端的核心系統。

8

2.2 JUBO（智齡科技）｜長照居服核心

8

智齡科技（JUBO）已於 2023 年正式併購果雲資訊，果雲原有的長照核銷功能正逐步整合至 JUBO 平台，升級過渡路徑清晰且符合市場走向。

8

2.3 WorkDo｜人事行政與溝通核心
8

MAYO 雖功能完整，但授權費用高，且大心的第一線需求僅涵蓋外勤差勤與內部溝通。WorkDo 已具備以下功能，足以取代 MAYO 的日常差勤管理：

9

2.4 n8n 自動化中介
層

9

n8n 是開源的工作流程自動化工具，無需購買授權。其核心優勢在於：

9

三、n8n 自動化工作流程設計
10

3.1 薪資整合工作流程（月底執行）
10

每月最後一個工作日自動執行，完整流程如下：
10

輸出格式：Excel（.xlsx）或 CSV，自動儲存至 Google Drive 或 NAS 指定資料夾，並以 Email 通知人資顧問。
10

3.2 自動備份工作流程（每日凌晨執行）
10

每日凌晨 2:00 自動執行，確保病歷與照護紀錄符合長照保存規範：
10

四、執行時程
12

本計畫分為三個執行階段，預計於 2026 年 6 月底前完成主要整合工作：
12

4.1 關鍵節點說明
12

五、系統汰換決策說明
13

5.1 汰換 MAYO，改用 WorkDo
13

決策理由：
13

5.2 果雲升級至 JUBO
13

決策理由：
13

5.3 保留諾歐
13

決策理由：
13

六、風險評估與因應策略
14

七、技術需求與前置準備
15

7.1 n8n 環境建置
15

建議將 n8n 自架於機構現有 NAS 或租用小型 VPS（每月約 NT$ 200–500），確保資料不離開機構管控範圍。
15

7.2 API 存取準備
15

7.3 資料存放規劃
15

八、立即行動清單
16

以下為計畫啟動後的優先行動項目：
16

大心居家護理所｜系統整合執行計畫書 v1.0
16

本文件僅供機構內部使用，請勿對外流傳
16

一、專案背景與目標

1.1 機構概況

大心居家護理所同時經營兩條核心業務線：

- **居家護理：以健保業務為主，涵蓋病歷管理、巡診排班及健保申報。**
- **居家服務：以長照 2.0 業務為主，涵蓋長照排班、照服員管理及費用核銷。**

兩條業務線在法規與流程上存在顯著差異，造成系統需求高度分歧。

1.2 現況痛點

目前機構共使用約 7 套分散的資訊系統，導致以下問題：

- 重複手動登打：同一筆資料須在多套系統分別輸入，耗費大量人力。
- 資料孤島：各系統間無法自動交換資料，薪資核對、排班比對仰賴人工。
- 維護成本高：系統授權費用分散，整體 IT 支出偏高。
- 人員學習負擔：第一線護理師、照服員須同時熟悉多套操作介面。

1.3 專案目標

以「最小資源成本」達成系統整合，具體目標為：

- 將現有 7 套系統收斂為 3 套核心系統。
- 建立 n8n 自動化中介層，消除跨系統手動操作。
- 為 3 月人資顧問進駐提供完整的出勤與薪資數據基礎。
- 符合長照病歷保存法規，建立自動備份機制。

二、目標架構：三核心系統 + n8n 中介層

本計畫採用「雙核心業務系統 ＋ 單一行政平台 ＋ n8n 自動化中介層」架構，如下圖所示：

系統	核心職責	取代對象
諾歐 (neoCare)	居家護理病歷、巡診排班、健保申報	維持現有使用
JUBO（智齡）	長照排班、照服員管理、長照 2.0 支審核銷	取代果雲（智齡已於 2023 年併購果雲）
WorkDo	外勤 GPS 打卡、線上請假、核銷表單、內部群組通訊	取代 MAYO
n8n（中介層）	API 自動化整合：薪資計算、病歷備份、跨系統資料同步	全新建置（開源，零授權費）

2.1 諾歐 (neoCare)｜健保居護核心

諾歐在健保申報與居家護理病歷領域具備不可取代的優勢，短期內市場上無任何單一系統能同時涵蓋健保申報與長照核銷，因此維持諾歐作為健保端的核心系統。

- 主要功能：醫療護理紀錄、巡診排班、健保申報（含 VPN 連線）
- 負責人員：護理師、主任護理師
- 整合方式：透過 n8n 定期匯出排班與服務紀錄，與 WorkDo 出勤資料比對

2.2 JUBO（智齡科技）｜長照居服核心

智齡科技（JUBO）已於 2023 年正式併購果雲資訊，果雲原有的長照核銷功能正逐步整合至 JUBO 平台，升級過渡路徑清晰且符合市場走向。

- 主要功能：長照排班、照服員管理、長照 2.0 支審核銷
- 負責人員：照服員、居服督導
- 整合方式：透過 JUBO API 匯出排班表，供 n8n 進行薪資比對
- API 開放性：JUBO 提供較開放的 API 介接，適合 n8n 串接

2.3 WorkDo｜人事行政與溝通核心

MAYO 雖功能完整，但授權費用高，且大心的第一線需求僅涵蓋外勤差勤與內部溝通。WorkDo 已具備以下功能，足以取代 MAYO 的日常差勤管理：

- 外勤 GPS 打卡：精確記錄護理師、照服員的服務地點與時間
- 線上請假：電子化請假流程，主管線上審核
- 核銷表單：差旅、交通費用核銷
- 內部群組通訊：取代非正式 Line 群組，保留業務溝通紀錄

2.4 n8n 自動化中介層

n8n 是開源的工作流程自動化工具，無需購買授權。其核心優勢在於：

- 視覺化拖拉介面，降低開發與維護門檻
- 支援 REST API、Webhook、排程任務
- 可自架於機構 NAS 或雲端，確保資料主權
- n8n 不儲存業務資料，僅作為「數據搬運工」中介層

三、n8n 自動化工作流程設計

3.1 薪資整合工作流程（月底執行）

每月最後一個工作日自動執行，完整流程如下：

步驟	動作	資料來源	輸出
1	撈取當月外勤打卡紀錄	WorkDo API	打卡明細（JSON）
2	撈取當月請假紀錄	WorkDo API	請假明細（JSON）
3	撈取當月服務排班表	諾歐 / JUBO API	排班明細（JSON）
4	比對打卡 × 排班，計算實際服務時數	n8n 邏輯運算	差異報表（JSON）
5	套用薪資計算規則（底薪、件數、加給）	n8n 邏輯運算	薪資計算結果（JSON）
6	匯出薪資報表並寄送電子郵件通知	n8n 輸出	Excel/CSV + Email 通知

輸出格式：Excel（.xlsx）或 CSV，自動儲存至 Google Drive 或 NAS 指定資料夾，並以 Email 通知人資顧問。

3.2 自動備份工作流程（每日凌晨執行）

每日凌晨 2:00 自動執行，確保病歷與照護紀錄符合長照保存規範：

- 從諾歐匯出當日居家護理病歷（PDF 格式）
- 從 JUBO 匯出當日照護服務紀錄（JSON 格式）
- 依「年份 / 月份 / 個案編號」自動分類建立資料夾結構
- 上傳至 NAS 指定路徑 或 Google Drive 共用雲端硬碟
- 記錄備份日誌，若備份失敗自動發送 Email 告警

建議資料夾結構範例：

路徑	說明
/backup/nursing/2026/02/case_0164/	諾歐｜2026年2月｜164號個案病歷
/backup/homecare/2026/02/worker_A01/	JUBO｜2026年2月｜A01照服員照護紀錄

四、執行時程

本計畫分為三個執行階段，預計於 2026 年 6 月底前完成主要整合工作：

階段	時程	主要工作項目	里程碑
Phase 1	2026 年 2 月（過年後）	1. 啟動 MAYO 汰換，全員導入 WorkDo 2. 啟動果雲升級至 JUBO 的評估與合約談判 3. 建立 n8n 測試環境	**WorkDo 上線**
Phase 2	2026 年 3 月	1. 人資顧問進駐，以 WorkDo 出勤資料建立計薪流程 2. 完成 WorkDo → n8n 薪資整合 workflow 3. JUBO 上線並完成資料遷移（果雲 → JUBO）	**薪資自動化上線**
Phase 3	2026 年 4–6 月	1. 完成諾歐 / JUBO → n8n 每日備份 workflow 2. 建立薪資報表自動寄送機制 3. 壓力測試、教育訓練、系統驗收	**整合驗收完成**

4.1 關鍵節點說明

- 過年後（2月）：啟動 MAYO 汰換，工作重心為 WorkDo 教育訓練與人員習慣轉換。
- 3月（人資進駐）：顧問以 WorkDo 出勤資料為基礎，建立計薪與績效流程；n8n 薪資整合完成後可直接支援顧問作業。
- 果雲 → JUBO 過渡：需與智齡科技確認既有果雲合約到期日及資料遷移時程，建議同步諮詢 JUBO 客戶成功團隊。

五、系統汰換決策說明

5.1 汰換 MAYO，改用 WorkDo

決策理由：

- 成本效益：MAYO 授權費用高，功能遠超大心實際需求。
- 功能對應：WorkDo 外勤 GPS 打卡、線上請假、核銷表單、群組通訊，可完整覆蓋 MAYO 使用場景。
- 導入難度：WorkDo 介面簡潔，第一線照服員與護理師學習成本低。

注意事項：

- 需確認 MAYO 合約到期日，避免違約金。
- 舊有打卡與請假歷史紀錄需匯出存檔，作為薪資爭議依據。

5.2 果雲升級至 JUBO

決策理由：

- 供應商整併：智齡科技已於 2023 年正式併購果雲，順應供應商整合方向是最低風險路徑。
- 功能強化：JUBO 在長照排班與 IoT 生命徵象整合上較果雲更為先進。
- API 支援：JUBO 提供開放 API，有利於後續 n8n 整合。

注意事項：

- 確認果雲既有資料（個案資料、服務紀錄）的遷移方案，建議要求智齡提供遷移工具或服務。
- 留意長照費用核銷規則是否因系統切換而需重新設定。

5.3 保留諾歐

決策理由：

- 市場唯一性：目前市場上無任何單一系統能同時完整支援健保申報與長照核銷。
- 合規性：諾歐的健保 VPN 申報流程已符合衛生主管機關規範，貿然更換有合規風險。
- 互補架構：諾歐（健保端）＋ JUBO（長照端）形成互補，透過 n8n 串聯即可解決資料孤島問題。

六、風險評估與因應策略

風險項目	風險等級	因應策略	負責單位
第一線人員抗拒 WorkDo 導入	中	安排操作教育訓練；設立 1 個月試用緩衝期；保留 MAYO 帳號 30 天作為過渡	行政主管 + IT
果雲資料遷移至 JUBO 發生資料遺失	高	遷移前完整備份果雲資料；要求智齡簽署資料完整性保證書；遷移後執行逐筆比對驗收	智齡 + 居服督導
n8n API 串接中斷（網路或憑證問題）	中	設定失敗告警 Email；備用人工匯出流程；每月執行 API 憑證更新檢查	IT / n8n 管理員
病歷備份未符合長照保存規範	高	導入前諮詢地方衛生局確認備份格式與存放規範；備份完成後記錄保存日誌供稽核	主任護理師 + IT
MAYO 合約提前終止違約金	低	提前確認 MAYO 合約條款；視違約金金額決定汰換時機	行政主管

七、技術需求與前置準備

7.1 n8n 環境建置

建議將 n8n 自架於機構現有 NAS 或租用小型 VPS（每月約 NT$ 200-500），確保資料不離開機構管控範圍。

- 作業系統：Ubuntu 22.04 LTS 或 Docker 容器
- n8n 版本：建議使用最新穩定版（Self-hosted）
- SSL 憑證：建議配置 HTTPS，確保 API 傳輸安全
- 備份策略：n8n workflow 設定定期匯出至 Git 版本控制

7.2 API 存取準備

系統	所需資訊	聯絡窗口
WorkDo	API Key、打卡 API endpoint、請假 API endpoint	WorkDo 企業客服
JUBO	API Token、排班查詢 endpoint、照護紀錄匯出 endpoint	智齡科技客戶成功
諾歐	確認是否提供 API 或僅支援 CSV 匯出（若無 API，n8n 改接收定期匯出檔案）	諾歐技術支援

7.3 資料存放規劃

- NAS 路徑：建議建立 /big-heart/ 根目錄，下設 /backup/、/salary/、/reports/ 子資料夾。
- Google Drive：可作為 NAS 的雲端備援，使用 Google Shared Drive 管理機構資料。
- 資料保留期限：依長照法規，照護紀錄至少保存 7 年。

八、立即行動清單

以下為計畫啟動後的優先行動項目：

#	行動項目	負責人	目標完成日
1	確認 MAYO 合約條款及到期日	行政主管	2026-02-28
2	聯繫智齡科技，取得果雲 → JUBO 遷移方案與報價	行政主管	2026-02-28
3	申請 WorkDo 企業帳號，完成人員帳號建立	IT / 行政	2026-03-07
4	建立 n8n 測試環境（NAS 或 VPS）	IT	2026-03-14
5	確認諾歐、JUBO 的 API 存取方式，取得 API Key	IT + 各廠商	2026-03-14
6	安排全員 WorkDo 教育訓練（GPS 打卡、請假操作）	行政主管	2026-03-15
7	完成 WorkDo 薪資整合 n8n workflow 開發與測試	IT / n8n 開發	2026-03-31
8	完成每日備份 n8n workflow 並上線至正式環境	IT / n8n 開發	2026-04-30

本文件僅供機構內部使用，請勿對外流傳